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OBRA: 53.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ¢
IGNACIO ALLENDE DEL TRAMO 0+255 KM AL 0+283 KM, EN LA TENENCIA DEL DEVANADOR DE TZ
RIVERA, DEL MUNICIPIO DE TZITZIO, MICHOACAN. UNIDAD ¥ COMPROMISD

K. AYURTAMIENTO 2021-2024

DICTAMEN DE ADJUDICACION DE OBRA NUMERO AD-22

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO NUMERO
MTM/POA/2023/FED/53-AD-22

De conformidad con lo establecidos en el Articulo 45 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Ocampo y de
sus Municipios, articulo 50 de su Reglamento, asi como la clausula DECIMA del contrato
MTM/POA/2023/FED/53-AD-22.

1. LUGAR, FECHA Y HORA. En la localidad de Tzitzio, perteneciente al municipio de Tzitzio, Michoacan,
siendo las 12:00 horas, del dia 03 de Mayo de 2023, en las oficinas de la direccion de Desarrollo
Urbano y Obras Publicas Municipales, ubicadas en la presidencia municipal en la calle Allende S/N, en
el centro de Tzitzio Michoacan.

. REPRESENTANTES DE LAS PARTES. Intervienen en representacién del H. Ayuntamiento
Constitucional de Tzitzio, Michoacéan, los CC. M.A. José Nauneli Pérez Avilés, L.I. Karenn Kristel Solis
Miranda y C. Carlos Sanchez Avalos, Presiente Municipal, Tesorera Municipal y Director de Desarrollo
Urbano y Obras Plblicas respectivamente; y por la empresa como persona fisica HUGO ENRIQUE
GUZMAN BEJARANO el ING. HUGO ENRIQUE GUZMAN BEJARANO en su caracter como
representante legal de la empresa.

. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN. Con estricto apego a la normatividad
invocada, y cumplidos los requisitos que establecen los articulos 50 y 51 del Reglamento de la referida
Ley, se procede con la formalizacion de la recepcion total de los trabajos de la obra: “CONSTRUCCION
DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE
DEL TRAMO 0+255 KM AL 0+283 KM, EN LA TENENCIA DEL DEVANADOR DE RIVERA, DEL
MUNICIPIO DE TZITZIO, MICHOACAN?, en la tenencia Del Devanador de Rivera, perteneciente al
municipio de Tzitzio Michoacan, consistentes en:

e 127.40 M3 EXCAVACION MANUAL Y/O CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO "B"

e 196.00 M2 AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CEPA A MANO EN TERRENO CLASE | CON
MATERIAL (100% TIERRA, 0% TEPETATE, 0% ROCA).

e 165.62 M3 EN ACARREO SOBRE CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 DE MATERIAL TIPO B,
PRIMER KILOMETRO, SOBRE CAMINO DE TERRACERIA.

e 58.80 M3 FILTRO (4" A 1"), TENDIDO Y ACOMODO EN CAPAS NO MAYORES A 20CM.

e 39.20 M3 MATERIAL INERTE COMPACTADO A 95% DE SU PVSM MEZCLA A BASE DE
MATERIAL EN GRENA Y TEPETATE 70:30 CON EQUIPO MECANICO CAPA DE 15CM DE
ESPESOR.

e 2940 M3 DE CONCRETO HECHO EN OBRA REFORZADO CON MALLA
ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 Y ACABADO RAYADO, TIRO DIRECTO, RESISTENCIA
F'C=250 &qgc;mz Y REVENIMIENTO DE 10 CMS. INCLUYE: SUMINISTRO, TENDIDO,
VIBRA@G{ AR "EADO DE MALLA ELECTROSOLDADA
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UNIDAD ¥ COMPROMISO :
H. AYUHTAMIERTO 2021-2024

CONTRATO/ CONVENIO NUMERO IMPORTE CON IVA
Contrato original MTM/POA/2023/FED/53-AD-22 $384,129.53
Convenio modificatorio N/A $0.00
Convenio adicional N/A $ 0.00
TOTAL = $384,129.53

Por otra parte, fueron tramitados los siguientes ajustes de costos:

No hubo ajustes de costos.

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. Se precisan las fechas de inicio y terminacién
contractual y el plazo en que realmente se ejecutaron, incluyendo los convenios.
PLAZO
FECHA DE FECHA DE FECHA FECHA REAL EJECUCION
CONTRATO/CONVENIOS INICO TERMINACION REAL DE DESRS (DiAS
CONTRACTUAL | CONTRACTUAL INICIO TERMINACION [ NATURALES)
MTW/POA/2028IFEDISS-AD- | 1410312023 | 3010612023 | 14/03/2023 | 2710412023 45
VI. RELACION DE LAS ESTIMACIONES. Se detallan los montos de las estimaciones presentadas, asi
como su situacion.
A continuacién, se relacionan las estimaciones que ha presentado “EL CONTRATISTA” con la
situacion de pago.
RETENCIONES/
NO. DE IMPORTE SIN SALDO A OBSERVACIONES
ESTIMAGION PERIODO DE EJECUGION IVA leggégggggg’ PAGAR CON IVA 5 i
ESTIMACION
1 14/03/2023 al 31/03/2023 | $176,118.44 $880.59 $203,416.80 UNO.
ESTIMACION
2 01/04/2023 al 27/04/2023 | $155,027.71 $775.14 $179,057.00 DOS Y
FINIQUITO.
IMPORTE TOTAL DE EST]MACIONES $331,146.15 $1,655.73 $382,473.80
De la tabla anterior, las eshmamon_é’s,;g { ehfes de pago son las 5|gt\1‘|\entes
No hubo estit Qmes pendientes deﬁag : S e
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A . H, AYUNTANIENTD 2021-2024
DICTAMEN DE ADJUDICACION DE OBRA NUMERO AD-22

VIl. DECLARACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN. En términos de los
dispuesto por el articulo 50 del Reglamento de la Ley, se declara El Contratista entrega a la
Dependencia, por conducto de su representante, los siguientes documentos:

01 Planos definitivos.

02 Anexo fotografico.

Las partes hacen constar que todos los documentos generadores durante la ejecucion de los trabajos
permanecen en la Direccion de Desarrollo Urbano y Obras Publicas y copia de los mismos obran en poder de
“EL CONTRATISTA”, derivado de la relacion contractual dentro las mismas.

I1X. CIERRE DEL ACTA. No habiendo asunto adicional que tratar, se cita al contratista el dia 05 de mayo
de 2023 a las 09:00 horas, para la formalizacion del finiquito, debiendo en los términos del articulo 46
de la Ley de Obras Publicas del Estado de Michoacan de Ocampo y de sus municipios, hacer entrega
de la pdliza de fianza mediante la cual quedaran garantizadas los defectos, vicios ocultos y/o cualquier
otra responsabilidad a cargo del contratista con motivo de la ejecucion de la obra materia del contrato
de obra publica objeto de la presente acta, y una vez hecho que sea lo anterior, proceder de manera
conjunta a la realizacion del finiquito correspondiente, apercibiéndolo de que de no presentarse se
procederia a su elaboracion en el plazo y la forma que para tal efecto esta determinado en la clausula
Décimo Primera de El Contrato.

Siendo las 13:30 horas del dia de su fecha, se da por terminada la presente, flrmando los que
intervienen para su legal y debida constancia. 3

C. cﬂmn:;ﬁﬁ am;nez AVALos,
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ING. HUGO ENRIQUE N BEJARANO
REPRESENTANT 3 E LA EMPRESA

COMO PERSONX FISICA
HUGO ENRIQUE GUZMAN BEJARANO

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.




