H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TZITZIO, MICHOACAN.

UNIDAD Y COMPROMISO

ADMINISTRACION 2021 -2024 H. AYUNTARIENTO 2021-2024

ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO NO
MTM/POA/2023/FED/53-AD-22

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA EXTINCION DE
DERECHOS Y OBLIGACIONE DE LAS PARTES, RELATIVAS AL CONTRATO NO
MTM/POA/2023/FED/53-AD-22, SUSCRITO ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO DE TZITZIO MICHOACAN
Y “EL CONTRATISTA” EL ING. HUGO ENRIQUE GUZMAN BEJARANO, EN SU CARACTER DE
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA COMO PERSONA FiSICA HUGO ENRIQUE GUZMAN
BEJARANO, CUYO OBJETO ES LA “CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE
CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE DEL TRAMO 0+255 KM AL 0+283 KM,
EN LA TENENCIA DEL DEVANADOR DE RIVERA, DEL MUNICIPIO DE TZITZIO, MICHOACAN”, EN
LA TENENCIA DEL DEVANADOR DE RIVERA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TZITZIO, MICH.

LUGAR, HORA Y FECHA: EN TZITZIO, MICHOACAN SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DiA LUNES 08
DE MAYO DEL 2023, EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TZITZIO MICHOACAN, SITA EN LA CALLE
ALLENDE S/N, COLONIA CENTRO DE TZITZIO C.P. 61330 TELEFONO (434) 107 6911, TZITZIO
MICHOACAN, SE REUNIERON POR “LA CONTRATANTE” EL M.A. JOSE NAUNELI PEREZ AVILES,
EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y ASISTIDO POR EL C. CARLOS SANCHEZ
AVALOS EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Y EL
ING. EMANUEL VILLAGOMEZ RIVERA, SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS ASIGNADO Y POR
“EL CONTRATISTA” EL HUGO ENRIQUE GUZMAN BEJARANO, EN SU CARACTER DE
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA COMO PERSONA FISICA HUGO ENRIQUE GUZMAN
BEJARANO, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA:=========nr=nnnn--

MANIFESTACION DE LAS PARTES: LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO
DE TZITZIO MICHOACAN, LEVANTO CON FECHA VIERNES 05 DE MAYO DEL 2023 EL ACTA DE
FINIQUITO DEL CONTRATO DE REFERENCIA, POR LO QUE EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO
64, ULTIMO PARRAFO, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS , Y 170 DE SU
REGLAMENTO, Y UNA VEZ CUMPLIDAS LAS ACCIONES QUE DERIVAN DEL FINIQUITO DE LOS
TRABAJOS, EN ESTE ACTO LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO DEL H.
AYUNTAMIENTO DE TZITZIO MICHOACAN DA POR TERMINADO EL CONTRATO
CORRESPONDIENTE, DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTE LAS GARANTIAS QUE SE
CONTEMPLAN EN EL ARTICULO 66 DE LA LEY, POR LO QUE NO SERA FACTIBLE QUE “EL
CONTRATISTA” PRESENTE RECLAMACION ALGUNA DE PAGO CON POSTERIORIDAD A SU
FORMALIZACION. LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO DA POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES DE LAS PARTES EN EL CONTRATO, PARA LA CUAL SENALAN LAS PARTES QUE
NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO SE DARAN POR TERIVIINADOS LOS DERECHOS
Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, MAN]FES‘I"A}\IE ‘EL ING. HUGO
ENRIQUE GUZMAN BEJARANO, EXTIENDE® EL MAS AMPLIO FINIQUIT ¥ DERECHO
PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER. ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJET YRECLAMAR
CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO‘
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TZITZIO, MICHOACAN.

UNIDAD Y COMPROMISO

ADMINISTRACION 2021 -2024 H. AYUNTARIENTO 2021-2024

ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO NO
MTM/POA/2023/FED/53-AD-22

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA EXTINCION DE
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES, RELATIVAS AL CONTRATO NO
MTM/POA/2023/FED/53-AD-22, SUSCRITO ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO DE TZITZIO MICHOACAN
Y “EL CONTRATISTA” EL HUGO ENRIQUE GUZMAN BEJARANO, EN SU CARACTER DE
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA COMO PERSONA FISICA HUGO ENRIQUE GUZMAN
BEJARANO, CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE
CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE DEL TRAMO 0+255 KM AL 0+283 KM,
EN LA TENENCIA DEL DEVANADOR DE RIVERA, DEL MUNICIPIO DE TZITZIO, MICHOACAN?”.

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:
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ING. EMANUEL VILLAGOMEZ RIVERA

POR “EL CONTRATISTA”

ING. HUGO ENRIQUE GU BEJARANO
REPRESENTA EGAL DE LA
EMPRESA COMO/ERSONA FiSICA
HUGO ENRIQUE GUZMAN BEJARANO
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TZITZIO, MICHOACAN.

UNIDAD Y COMPROMISO

ADMINISTRACION 2021 -2024 H. AYUNTAWIENTO 2021-2024

ACTA ADMINISTRATIVA QUE DA POR EXTINGUIDOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL
H. AYUNTAMIENTO DE TZITZIO, MICHOACAN Y EL CONTRATISTA: HUGO ENRIQUE °
GUZMAN BEJARANO, RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO.
MTM/POA/2023/FED/53-AD-22.

CONTRATANTE: H. AYUNTAMIENTO DE TZITZIO, MICHOACAN.
OBJETO DEL "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO
CONTRATO: HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE DEL TRAMO 0+255 KM

AL 0+283 KM, EN LA TENENCIA DEL DEVANADOR DE RIVERA, DEL
MUNICIPIO DE TZITZIO, MICHOACAN?”,

CONTRATISTA: HUGO ENRIQUE GUZMAN BEJARANO
CONTRATO NO. MTM/POA/2023/FED/53-AD-22  FECHA: 13 DE MARZO DEL 2023
IMPORTE DEL $384,129.53 (TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO
CONTRATO: VEINTINUEVE PESOS 53/100 M.N.), LV.A., INCLUIDO.

FECHA DE INICIO: 14 DE MARZO DEL 2023

FECHA DE TERMINACION: 30 DE JUNIO DEL 2023

PLAZO DE EJECUCION: 108 DIAS NATURALES
IMPORTE DEL NO SE CELEBRO NINGUN CONVENIO.
CONVENIO:
MONTO TOTAL DE LA $384,129.53 (TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO
OBRA: VEINTINUEVE PESOS 53/100 M.N.), .V.A., INCLUIDO.

DATOS DEL CONTRATO, CONVENIOS Y ESTIMACIONES

MTM/POA/2023/FED/ | ' | — =4
53-AD-22 14/03/2023 30/06/2023 14/03/2023 | 27/04/2023

RELACION DE LAS ESTIMACIONES. SE.[
PRESENTADAS, ASi COMO SU SITUACION
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ADMINISTRACION 2021 -2024 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

A CONTINUACION, SE RELACIONAN LAS ESTIMACIONES QUE HA PRESENTADO “EL
CONTRATISTA” CON LA SITUACION DE PAGO.

1 14/03/2023 al 31/03/2023 | $176,118.44 $880.59 $203,416.80 ESTL“.@,:'ON
ESTIMACION
2 01/04/2023 al 27/04/2023 | $155,027.71 $775.14 $179,057.00 F”agg 1‘40'
IMPORTE TOTAL DE ESTIMACIONES | $331,146.15 $1,655.73 $382,473.80

DE LA TABLA ANTERIOR, LAS ESTIMACIONES PENDIENTES DE PAGO SON LAS
SIGUIENTES:
NO HUBO ESTIMACIONES PENDIENTES DE PAGO.

RELACION DE ANTICIPOS OTORGADOS. A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA” NO SE
OTORGO ANTICIPO DE OBRA.

IMPORTE TOTAL $384,129.53 (TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL
CONTRATADO: CIENTO VEINTINUEVE PESOS 53/100 M.N.), LV.A,
INCLUIDO.

IMPORTADO EROGADO: $384,129.563 (TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL
CIENTO VEINTINUEVE PESOS 53/100 M.N.), LV.A,
INCLUIDO.

SALDO POR PAGAR: SIN SALDOS POR PAGAR.
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ADMINISTRACION 2021 -2024 H. AYUNTAMIENTD 2021-2024

ACTA ADMINISTRATIVA QUE DA POR EXTINGUIDOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL
H. AYUNTAMIENTO DE TZITZIO, MICHOACAN Y EL CONTRATISTA: HUGO ENRIQUE
GUZMAN BEJARANO, RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO.
MTM/POA/2023/FED/53-AD-22.

FIANZAS

- ‘,.:1' | s _ WENSRE NEA .J.,g.c,.:_: Mem T, s ad
------------------------ ANTICIPO NO SE OTORGO ANTICIPO DE OBRA
ASEGURADORA

CUMPLIMIENTO
é.S\IIiRTA, S.A. DE DE CONTRATO $38,412.95 | 3144-06824-0 13 DE MARZO DEL 2023
ASEGURADORA VICIOS
Q-SVERTA, S.A. DE OCULTOS $38,412.95 3144-06824-0 13 DE MARZO DEL 2023

NOTA: DEBIDO A QUE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS SE ENTREGAN LAS DOS EN UNA, LA FECHA
PARA LOS VICIOS OCULTOS SE TOMARAN AUTOMATICAMENTE A LA FECHA DE LA ENTREGA-RECEPCION DE LOS
TRABAJOS, SALVO QUE EXISTA UNA DIFERENCIA EN LOS MONTOS AL CONTRATO, SE DEBERA MODIFICAR LA FIANZA
DE VICIOS OCULTOS.

LUGAR HORA Y FECHA DE LA EN EL POBLADO DE TZITZIO, MICHOACAN, SIENDO LAS

RECEPCION: 12:00 HORAS, DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2023, EN LAS
OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALES, UBICADAS EN LA CALLE ALLENDE S/N, COL.
CENTRO DE TZITZIO MICHOACAN.

LUGAR HORA Y FECHA DEL EN EL POBLADO DE TZITZIO, MICHOACAN, SIENDO LAS

FINIQUITO: 09:00 HORAS, DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2023, EN LAS
OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALES, UBICADAS EN LA CALLE ALLENDE S/N, COL.
CENTRO DE TZITZIO MICHOACAN.
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TZITZIO, MICHOACAN.

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO.

PQB “LA CONTRATANTE”
il
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ING. EMANUEL VILLAGOMEZ RIVERA

POR “EL CONTRATISTA”

s

ING. HUGO ENRIQU ZMAN BEJARANO,
REPRESENTANJTE LEGAL DE LA
EMPRESA COMO PERSONA FISICA
HUGO ENRIQUE GUZMAN BEJARANO

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 6__

1zibzi
UNIDAD ¥ COMPROMISO

ADMINISTRACION 2021 -2024 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

e




