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ACTA DE VERIFICACION DE TERMINACION DE TRABAJOS

ACTA QUE SE ELABORA A EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR EL
ARTICULO 45 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS Y ACORDE
A LO PACTADO EN LA CLAUSULA DECIMA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
MTM/POA/2024/FED/42-AD-23; MEDIANTE LA CUAL SE HACE CONSTAR LA
VERIFICACION DE LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA
DENOMINADA: “PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE
SIN NOMBRE “DOMICILIO CONOCIDO” DEL. 0+000 KM. AL 0+020, EN LA LOCALIDAD DE
EL ZAPOTILLO, DEL MUNICIPIO TZITZIO, MICHOACAN”, EN LA LOCALIDAD DE EL
ZAPOTILLO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN, EJECUTADO
BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO, ASIGNADO A LA EMPRESA COMO PERSONA
FiSICA: HECTOR GUILLERMO ZACARIAS SANCHEZ.

I. LUGAR, FECHA Y HORA: En la localidad de El Zapotillo, perteneciente al municipio
de Tzitzio Michoacan, siendo las 14:00 horas, del dia 22 de mayo del 2024, en el sitio
de la obra materia del contrato que en este acto se plasma.

Il. ASISTENTES Y CARACTER CON QUE INTERVIENEN: Por el H. Ayuntamiento
Constitucional de Tzitzio, Michoacan, a través de la direccion de Obras Plblicas, asiste
el C. Carlos Sanchez Avalos, Director de Desarrollo Urbano y Obras Publicas, y por
“EL CONTRATISTA” el Ing. Edgar Ulises Madrigal Vega, superintendente de obra
asignado por el contratista.

lll. ANTECEDENTES: Con fecha 29 de Abril del 2024 el H. Ayuntamiento de Tzitzio,
Michoacan y la empresa como PERSONA FiSICA HECTOR GUILLERMO ZACARIAS
SANCHEZ, celebraron el contrato de obra ptblica nimero MTM/POA/2024/FED/42-AD-
23, para la realizacién de la obra relativa a: “PAVIMENTACION A BASE DE
CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE “DOMICILIO CONOCIDO”
DEL 0+000 KM. AL 0+020, EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTILLO, DEL MUNICIPIO
TZITZIO, MICHOACAN?”, en la localidad de Zapotillo, perteneciente al Municipio de
Tzitzio, Michoacan; por un monto total de: $203,672.65 (Doscientos Tres Mil
Seiscientos Setenta y Dos Pesos 65/100 M.N.), esta cantidad incluye el Impuesto al
Valor Agregado (IVA).
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Con fecha 21 de Mayo del 2024, en su caracter de Persona Fisica “EL CONTRATISTA”
presenta por escrito al H. Ayuntamiento Constitucional de Tzitzio, Michoacan, el aviso
de terminacion anticipado de obra de los trabajos pactados en el contrato de obra
publica nimero MTM/POA/2024/FED/42-AD-23.

VERIFICACION FiSICA DE TERMINACION DE OBRA: Revisada que ha sido la
documentacion relativa a la ejecucion de la obra de que se trata, quienes intervienen en
la presente acta proceden a realizar el recorrido de inspeccion fisica de la obra
ejecutada, corroborandose mediante las mediciones y conteos correspondientes, los
volumenes y cantidades de obra ejecutada respecto de la que fue objeto del contrato,
ello como se hace constar de acuerdo con las partidas, conceptos y volimenes que se
fijan en estimaciones de obra ejecutada y soportadas con sus respectivos generadores
de obra, informacién que queda plasmada en |a bitacora correspondiente.

Como consecuencia de lo anterior, verificada que ha sido la obra materia de esta acta,
se cita al Contratista para que el préximo dia 24 de mayo del afio en curso a las 09:00
horas, se presente en las oficinas que ocupa la direccion de obras publicas, ubicadas
en la calle Allende S/N, Col. Centro de Tzitzio, C.P. 61330, Tzitzio, Michoacan, a efecto
de formalizar la Entrega — Recepcion de los trabajos ejecutados, los cuales han sido
verificados en su realizacion en este acto.

CIERRE DEL ACTA: No habiendo asunto adicional que tratar, siendo las 15:20 horas
del dia de su fecha, se da por terminada la presente, firmando los que intervienen para
su legal y debida constancia.
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